

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Oggetto: Lavori in somma urgenza per la rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica indicato nel Verbale di Somma Urgenza del **18/04/2025** e nell'Ordinanza Sindacale n. **16/2025 del 30/04/2025** avente ad oggetto **“lavori di somma urgenza per disostruzione del rio Verney in seguito all'evento eccezionale dei giorni 16, 17 e 18 aprile 2025 nel comune di Carema (TO);” – CUP: B28H25000710006;**

Facendo seguito al Verbale di Somma Urgenza del **18/04/2025**, nonché all'Ordinanza Sindacale n. **16 del 30/04/2025** del Comune di Carema (TO) il sottoscritto **Geom. Giuseppe MINGOIA**, in qualità di tecnico con nomina di Responsabile del Progetto e Direttore dei Lavori recatosi sul luogo e constatata la necessità di intervenire senza indugio per l'esistenza di un pericolo concreto, ribadisce quanto disposto, con verbale di somma urgenza redatto dal responsabile dell'area tecnica sopra citato, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 la consegna e la prosecuzione dei lavori a favore della Ditta **EDIL-WALSER DI LAZIER STEFANO E MODINA BRUNO S.N.C. con sede a Gaby (AO) località Chef Lieu 16, P.IVA 00574790077;**

In particolare, l'esecuzione urgente dei lavori necessari per la disostruzione del rio Verney che ha reso necessario provvedere alla esecuzione immediata dei seguenti interventi e opere di messa in sicurezza, finalizzate alla rimozione dell'accertata condizione di pericolo per la pubblica incolumità, così come meglio sotto specificato:

- apposizione della cartellonistica di avviso e divieto d'ingresso ai non addetti ai lavori e delimitazione delle aree di cantiere;
- predisposizione della segnaletica di sicurezza stradale con segnalazioni di pericolo e di divieti anche nelle zone limitrofe;
- messa a disposizione di mezzi, attrezzature e personale per la veloce esecuzione delle opere comandate;
- ripristino delle condizioni di normale deflusso delle acque meteoriche scorrenti nell'alveo del rio Verney che nel suo tratto pianeggiante risulta intasato da una cospicua quantità di materiale detritico di varia pezzatura che si è accumulato all'interno;
- messa in opera di opere provvisoriale;
- rimozione del materiale detritico di varia pezzatura che si è accumulato all'interno dell'alveo del rio Verney soprattutto la disostruzione delle sue parti tombate;
- accatastamento dello stesso, ove possibile e successivo allontanamento verso le piattaforme di riciclaggio;
- disostruzione dai detriti presenti all'interno della parte in galleria in prossimità dell'attraversamento di via Cesare Battisti;

Data la necessità e l'urgenza di effettuare i sopra cennati lavori si è affidato l'incarico per l'esecuzione alla ditta **EDIL-WALSER DI LAZIER STEFANO E MODINA BRUNO S.N.C. con sede a Gaby (AO) località Chef Lieu 16, P.IVA 00574790077;**

Detti lavori sono stati stimati in € **46.740,00**, comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza;

Si dà atto che in data odierna 30/04/2025 è stato richiesto e quindi veniva assegnato al progetto il n. di **CUP: B28H25000710006;**

Si dà atto che la perizia di stima è stata calcolata mediante la redazione di un preventivo

di spesa utilizzando il Prezzario della Regione Piemonte di cui al D.G.R. 9 Aprile 2025, n. 1-961, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15 del 10 aprile 2025 ed applicando il ribasso sui prezzi unitari ivi indicati del 20% in ossequio al comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

Carema, 30/04/2025



Il Responsabile del Progetto
Geom. Giuseppe MINGOIA

Geom. Giuseppe Mingoia