



COMUNE DI CAREMA

Città Metropolitana di Torino

Piazza della Chiesa n° 2 - P.I. 05084130011 - C.F. 84001010010

☎ 10010 📠 0125-811168 📠 0125-811102

e-mail: tecnico@comune.carema.to.it

Prot. 3994

Carema, 22/11/2023

Spett.le Soc. Coop. Agr.
Valli Unite del Canavese
Via Castelnuovo Nigra 10
10081 Castellamonte (TO)

Oggetto: ACCETTAZIONE Vs richiesta di proroga lavori denominati "INTERVENTO N. 33: PROGETTO INTERREGIONALE VIA FRANCIGENA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BANCHINA SU VIA NAZIONALE A SUD DELLA LOCALITA' TOGLIANA FINO ALLA FRAZIONE AIRALE CON VARIANTE DI TRACCIATO - CUP B28C19000060001 - CIG 9511602646".

Vista la Vs richiesta del 16/11/2023 nota Prot. 3944 del 17/11/2023 di richiesta di proroga di ulteriori n. 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in corso d'opera.

Vista la nota Prot. 3955 del 17/11/2023 da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Silvia Guglielmetto al Direttore dei Lavori ing. Davide Enrione studio Endaco srl di presentazione documentazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta.

Vista la trasmissione Prot. 3993 del 22/11/2023 della nota del Direttore dei Lavori ing. Davide Enrione studio Endaco srl in cui asserisce che la richiesta risulti congrua e accoglibile, allegando planimetria del nuovo tracciato.

Dato atto che la modifica di tracciato per le motivazioni riportate nella Vs richiesta ha altresì comportato la modifica dei tempi di cantierizzazione dovuti all'incremento della movimentazione interna dei materiali con mini dumper appositi ed all'aumento dei volumi di demolizione di roccia con malte espansive. Inoltre, è stato necessario in alcune fasi prevedere all'approvvigionamento del materiale in cantiere tramite il servizio di elitransporto.

Viste le motivazioni esposte, l'art. 1.19 del Capitolato Speciale d'Appalto si dispone con l'accoglimento della richiesta di proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto in corso d'opera.

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione si porgono cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to arch. Silvia Guglielmetto